

SRL "Edineț-Gaz"

Programul întreruperilor programate în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali din r. Edineț în scopul efectuării lucrărilor de dezvoltare, reparație, întreținere și profilaxie a rețelelor de gaze naturale

Raion	Localitatea	Rețeaua sau porțiunea de rețea da gaze naturale deconectată	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)	Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întrerupere (NCi)			Descriere detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
						consumatori casnici	consumatori noncasnici	total locuri de consum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Edinet	or.Edinet	PRG nr. 71 și conductele de distribuție de presiune medie și joasă aferente: str. M.Eminescu (numere pare 26 - 44) / str. Basarabia (numere pare 2-22, numere impare 1-19.) / str. A.Cristea (numere pare 2-26, numere impare 1-15) / str.A. Plămădeală (numere pare 10-12 , numere impare 1- 7) / str. M. Sadoveanu 4, 10. / str. A.David 18, 20, 22. / str. Șolohov 2, 4, 5, 6, 7. / str.A.Hajdeu . / str. V. Lupu. / str-Ia. M.Frunze. / str. M.Frunze2, 4, 6, 8, 8a, 16, 5, 26, 33. / str.Miorita. / str.Energeticilor. / str. Șos. Bucovinei (numere impare 39-181).	PM	11.08.2025	48	134	5	139	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 71
Edinet	or.Edinet	PRG nr. 36,45 și conductele de distribuție de presiune medie și joasă aferente: str. P.Rares (39-79)/ str. T,Balta (40-156,39-169)/ str.V. Maiacovschi / str. Hotinul (126-246, 101-189) / str. V. Rosca (20-138,5-147) / str.Sf.Vasile (42-166, 73/1-115), str. O.Cirimpei (58-140, 53-121) / str.Ai . Cel Bun (116-178, 131-185) / str.Independentei (112-234/1) str. Uzinei / str. Holohosta / str.Nufarul /str.Gogol / str. 8 Martie / str. Ion Soltis / str. Dacia / str. Latinei / str. Repin / str. Varlaam / str. Dosoftei / str. Zabricenilor / str. Decebal / str. Burebista / str. Apicultorului / str. Frunze (30-76, 41-63) / str. Stefan cel Mare (9-11) / str. Casa Mare (23-35, 24/1-28) / str.A Puscin (22-38, 13-27) / str. Maxim Gorichi (7-31, 12-62) / str. 31 August (8-60, 1-57)	PM	08.09.2025	120	738	43	781	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 36,45

Edinet	or.Edinet	Conducta de distribuție de presiune medie în or.Edinet str. Independentei (47a-73) / str. Puschin (2-10, 1-7), str. Casa Mare (2-14/1, 9-11)	PM	16.06.2025		74	21	95	Efectuarea lucrărilor de reconstrucție a rețelelor de distribuție supaterane de presiune medie
Edinet	or.Edinet	Conducta de distribuție de presiune joasă în or.Edinet str. Sf Vasile (numere pare 4-40) / str. Hotinul (numere impare 45-77, numere pare 82-124), str. T.Balta (numere impare 1-43), str. Florar (numere pare 20-22), str. Hotelul (numere pare 6-16, numere impare 3-17), str. Stefan Voda (numere pare 14-24)	PJ	12.05.2025		77		77	Efectuarea lucrărilor de reconstrucție a rețelelor de distribuție supaterane de presiune medie. Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.50 și lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelei
Edinet	sat Alexandreni	Conducta de distribuție de presiune joasă aferentă PRG nr. 3 în s. Alexandreni	PJ	19.05.2025		3		3	Efectuarea lucrărilor de reconstrucție a rețelelor de distribuție supaterane de presiune medie. Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.3 și lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelei de
Edinet	or.Cupcini	PRG nr. 71 și conductele de distribuție de presiune medie și joasă aferente: str.Ștefan Cel Mare (numere pare 92a-130) / str. Sf. Nicolae (numere pare 4-16) / str. B. Stratin / str. 31 August (numere pare 10-40, numere impare 17-35) / str. Doina (numere pare 2-8, numere impare 25-43)	PM	18.08.2025		70	1	71	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 28
TOTAL						1096	70	1166	